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PROGRAMA EDUCATIVO: Maestría en Dirección Empresarial 

MODALIDAD: Presencial 

MODELO DE FORMACIÓN: Competencias 

TIPO: Único 

PERIODO 4to. Cuatrimestre 

LUGAR Aulas de Posgrado de la FCAV 

CRÉDITOS 5 (Cinco) 

HORAS 32 Horas 



OBJETIVO GENERAL  

Aplicar al término del curso los conocimientos, habilidades y herramientas aprendidas en clases en la 

gestión de proyectos de tecnologías de información en tiempo, presupuesto y funciones para cubrir 

los requerimientos informáticos de las organizaciones. 

 
Competencias  

Competencia previa Resultado esperado 

Conocimientos básicos en tecnologías de la 

información y sistemas informáticos. 

Habilidad para aplicar metodologías de gestión 

de proyectos específicas del ámbito 

tecnológico. 

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar 

con otros profesionales. 

Competencia en la identificación y mitigación 

de riesgos asociados a proyectos de TI. 

Conceptos de gestión de proyectos y 

administración. 

Capacidad para planificar, ejecutar y controlar 

proyectos de tecnologías de la información de 

manera eficiente. 

 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 

1.1 Ciclo de vida del proyecto. 

1.2 Definición de metas y objetivos del proyecto. 

1.3 Metodología de un proyecto de TI. 

UNIDAD 2. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

 2.1 Elementos del proyecto. 

 2.2 Actores y participantes del proyecto. 

 2.3 Estructura del plan de acción.  

UNIDAD 3. FACTORES CONDICIONANTES 

 3.1 Recursos humanos. 

 3.2 Organización. 

 3.3 Contexto del proyecto. 

 3.4 Componentes críticos. 

UNIDAD 4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 4.1 Alcance. 

 4.2 Técnica Delphi. 

 4.3 Estimación del mercado. 

 

 

 



UNIDAD 5. CALIDAD DEL PROYECTO 

 5.1 Implementación de WBS. 

 5.2 Utilización de PERT. 

 5.3 Ruta crítica. 

 5.4 Gráficas de Gantt. 

UNIDAD 6. CONTROL Y RIESGOS EN EL PROYECTO 

6.1 Consideración e identificación de riesgos. 

6.2 Control y monitoreo del proyecto. 

6.3 Indicadores y mediciones. 

 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

El estudiante demostrará que ha alcanzado los resultados del aprendizaje mediante las siguientes 
actividades de evaluación:    
 

ACTIVIDAD PUNTAJE ASIGNADO 

Examen Parcial 70% 

Prácticas 15% 

Investigación y lecturas 15% 

Total 100% 

 

METODOLOGIA GENERAL  

Se incluirán sesiones de exposición a cargo del profesor, en las cuales se presentarán los conceptos y 

principios fundamentales de esta disciplina específica. Además, se llevarán a cabo actividades prácticas 

de resolución de casos, que permitirán a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos a 

situaciones reales dentro del contexto de proyectos de tecnologías de la información. Estas actividades 

estarán diseñadas para fomentar el análisis crítico y la toma de decisiones en el ámbito de la gestión 

de proyectos de TI. Asimismo, se realizarán investigaciones y lecturas complementarias para 

profundizar en los temas tratados en clase y promover la autonomía del estudiante en su proceso de 

aprendizaje. El profesor empleará una amplia variedad de recursos didácticos, que van desde métodos 

tradicionales hasta herramientas tecnológicas avanzadas, con el fin de enriquecer la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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